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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penerapan Value 
Engineering pada proyek pembangunan ruko 2 lantai komplek Green Harmony 
Residence yang sesuai dengan Value Engineering Job Plan maka didapat beberapa 
kesimpulan sebagai berikut. 
1. Pekerjaan yang dikaji pada penelitian ini adalah pekerjaan pasangan dinding 
dan pekerjaan dak lantai. 
2. Dalam proses analisis data, pekerjaan pasangan dinding memiliki 4 alternatif 
material yakni, batako press, bata ringan, panel dinding beton, dan panel 
dinding styrofoam sedangkan pekerjaan dak lantai memiliki 3 alternatif yakni, 
sistem dak beton bondek, sistem dak keraton, dan sistem dak beton flyslab. 
3. Berdasarkan pemilihan keputusan melalui metode Zero One dan matriks 
evaluasi untuk pekerjaan pasangan dinding, dipilih material bata ringan sebagai 
alternatif pengganti pada pasangan dinding dengan memberi penghematan 
sebesar Rp 975.004,- atau sebesar 5,58% dari biaya awal perencanaan pasangan 
dinding. 
4. Berdasarkan pemilihan keputusan melalui metode Zero One dan matriks 
evaluasi untuk pekerjaan dak lantai, dipilih sistem dak beton bondek sebagai 
alternatif pengganti pada dak lantai dengan memberi penghematan sebesar Rp 
2.739.210,- atau sebesar 21,41% dari biaya awal perencanaan dak lantai. 
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5.2. Saran 
Selama proses penelitian ini mengenai Value Engineering, ada terdapat 
beberapa saran untuk penelitian kedepannya, antara lain sebagai berikut: 
1. Dalam penelitian Value Engineering, diperlukan kajian yang lebih lanjut 
mengenai penjadwalan proyek dan juga kekuatan struktur bangunan. Dalam 
pengubahan material, tentunya akan memengaruhi durasi proyek dan juga 
kekuatan struktur atau beban kepada struktur bangunan. 
2. Dalam penggunaan metode Zero One, disarankan untuk tidak menggunakan 
jumlah kriteria yang banyak. Hal ini akan menyebabkan sulitnya untuk 
memprioritaskan suatu kriteria yang ingin dikaji lebih dalam. 
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Lampiran 1 : Analisa Harga Satuan dan Biaya Konstruksi Alternatif 
1. Analisa Biaya Pekerjaan Pasangan Dinding dengan Alternatif Batako 
Berikut ini adalah analisa harga satuan pasangan dinding dengan batako dan 
estimasi biaya pekerjaan dengan pasangan dinding batako. 
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pasangan Dinding Batako 
 
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Plesteran + Acian 1PC : 4PP, tebal 20 mm 
 
 
 
Upah Bahan Jumlah
(2) (3) (4)
1,0000    m 2 Pasangan Dinding Batako Press
16,0000   bh Batako Ukuran 18x30x8 cm @ Rp. 1.200,00         19.200,00     
4,0069     kg PC @ Rp. 1.200,00         4.808,26       
0,0161     m3 Pasir pasang @ Rp. 180.000,00     2.900,22       
0,0200     org Tukang batu @ Rp. 125.000,00     2.500,00      
0,0200     org Pekerja @ Rp. 100.000,00     2.000,00      
0,0010     org Mandor @ Rp. 200.000,00     200,00         
JUMLAH  4.700,00      26.908,47     31.608,47       
Macam Pekerjaan
(1)
Upah Bahan Jumlah
(2) (3) (4)
1,0000 m 2 Plesteran + ACI 1 Pc : 4 Ps, tebal 20 mm
8,7068  kg PC @ Rp. 1.200,00     10.448,19 
0,0280  m3 Pasir pasang @ Rp. 180.000,00 5.041,67   
0,0200  org Tukang batu @ Rp. 125.000,00 2.500,00 
0,0200  org Pekerja @ Rp. 100.000,00 2.000,00 
0,0020  org Mandor @ Rp. 200.000,00 400,00    
JUMLAH  4.900,00 15.489,86 20.389,86 
(1)
Macam Pekerjaan
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Rencana Anggaran Biaya Konstruksi Pasangan Dinding Batako 
 
2. Analisa Biaya Pekerjaan Pasangan Dinding dengan Alternatif Bata Ringan 
Berikut ini adalah analisa harga satuan pekerjaan pasangan dinding dengan 
bata ringan dan estimasi biaya pekerjaan pasangan dinding bata ringan. 
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan 
 
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Plesteran + Acian 1PC:4PP, tebal 10 mm 
 
No. Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Biaya (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Pasangan Dinding Batako lt.1 51,41         m2 31.608,47Rp   1.624.833,60Rp    
2 Pasangan Dinding Batako lt.2 67,52         m2 31.608,47Rp   2.134.251,56Rp    
3 Plesteran + Acian 237,85       m2 20.389,86Rp   4.849.788,77Rp    
8.608.873,92Rp    
RENCANA ANGGARAN BIAYA
Total
Upah Bahan Jumlah
(2) (3) (4)
1,0000    m 2 Pasangan Dinding Bata Ringan
8,5000     bh Bata Ringan Uk.20x60x10cm @ Rp. 12.500,00       106.250,00   
0,9730     kg Semen Putih @ Rp. 1.200,00         1.167,61       
0,0023     m3 Pasir pasang @ Rp. 180.000,00     422,56          
0,0181     org Tukang batu @ Rp. 125.000,00     2.267,78      
0,0181     org Pekerja @ Rp. 100.000,00     1.814,22      
0,0009     org Mandor @ Rp. 200.000,00     181,42         
JUMLAH  4.263,43      107.840,17   112.103,60     
Macam Pekerjaan
(1)
Upah Bahan Jumlah
(2) (3) (4)
1,0000 m 2 Plesteran + ACI 1 Pc : 4 Ps, tebal 10 mm
4,7492  kg PC @ Rp. 1.200,00     5.699,01   
0,0153  m3 Pasir pasang @ Rp. 180.000,00 2.750,00   
0,0200  org Tukang batu @ Rp. 125.000,00 2.500,00 
0,0200  org Pekerja @ Rp. 100.000,00 2.000,00 
0,0020  org Mandor @ Rp. 200.000,00 400,00    
JUMLAH  4.900,00 8.449,01   13.349,01 
Macam Pekerjaan
(1)
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Rencana Anggaran Biaya Konstruksi Pasangan Dinding Bata Ringan 
 
3. Analisa Biaya Pekerjaan Pasangan Dinding dengan Alternatif Dinding 
Panel Beton 
Pada pekerjaan dinding panel beton tidak memerlukan plesteran, karena 
material difabrikasi dalam bentuk beton precast sehingga hanya memerlukan 
finishing acian untuk meratakan permukaan. Berikut ini adalah analisa harga satuan 
pasangan dinding dengan panel beton dan estimasi biaya pekerjaan pasangan 
dinding panel beton.  
Analisa Harga Satuan Pasangan Dinding Panel Beton 
 
 
No. Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Biaya (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Pasangan Dinding Bata Ringan lt.1 51,41         m2 112.103,60Rp 5.762.685,40Rp    
2 Pasangan Dinding Bata Ringan lt.2 67,52         m2 112.103,60Rp 7.569.403,02Rp    
3 Plesteran + Acian 237,85       m2 13.349,01Rp   3.175.102,83Rp    
16.507.191,25Rp  
RENCANA ANGGARAN BIAYA
Total
Upah Bahan Jumlah
(2) (3) (4)
1,0000    m 2 Dinding Panel Beton
1,0000     m2 Dinding Panel @ Rp. 215.000,00     215.000,00   
0,1000     ls Adhesive @ Rp. 156.596,70     15.659,67     
0,1000     roll Crack Shield @ Rp. 104.397,80     10.439,78     
0,0061     org Tukang batu @ Rp. 125.000,00     757,58         
0,0242     org Pekerja @ Rp. 100.000,00     2.424,24      
0,0012     org Mandor @ Rp. 200.000,00     242,42         
JUMLAH  3.424,24      241.099,45   244.523,69     
(1)
Macam Pekerjaan
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Analisa Harga Satuan Acian 1PC : 4PP 
 
Rencana Anggaran Biaya Konstruksi Pasangan Dinding Panel Beton 
 
4. Analisa Biaya Pekerjaan Pasangan Dinding dengan Alternatif Dinding 
Panel Styrofoam 
Pada pekerjaan pasangan dinding panel styrofoam memerlukan pekerjaan 
plesteran dan acian untuk memperhalus permukaan dinding. Pada penelitian ini, 
akan diperhitungkan biaya pengiriman dinding panel styrofoam secara terpisah. 
Berikut ini adalah analisa harga satuan pekerjaan pasangan dinding dengan panel 
styrofoam dan estimasi rencana anggaran biaya pekerjaan pasangan dinding panel 
styrofoam. 
Upah Bahan Jumlah
(2) (3) (4)
1,0000 m 2  ACI 1 Pc : 4 PP
0,7915  kg PC @ Rp. 1.200,00     949,84      
0,0025  m3 Pasir pasang @ Rp. 180.000,00 458,33      
0,0200  org Tukang batu @ Rp. 125.000,00 2.500,00 
0,0200  org Pekerja @ Rp. 100.000,00 2.000,00 
0,0020  org Mandor @ Rp. 200.000,00 400,00    
JUMLAH  4.900,00 1.408,17   6.308,17   
Macam Pekerjaan
(1)
No. Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Biaya (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Pasangan Dinding Panel Beton lt.1 51,41         m2 244.523,69Rp 12.569.740,41Rp  
2 Pasangan Dinding Panel Beton lt.2 67,52         m2 244.523,69Rp 16.510.606,50Rp  
3 Acian 237,85       m2 6.308,17Rp     1.500.416,89Rp    
30.580.763,79Rp  
RENCANA ANGGARAN BIAYA
Total
71 
 
Analisa Harga Satuan Pasangan Dinding Panel Styrofoam 
 
Analisa Harga Satuan Plesteran + Acian 1PC:2PP, tebal 20 mm 
 
Dalam perhitungan biaya pengiriman material akan hitung menggunakan 
penyewaan kontainer Jakarta-Batam, dengan ukuran standard kontainer 6,3 x 2,2 x 
2,3 meter.  
𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐷𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑆𝑡𝑦𝑟𝑜𝑓𝑜𝑎𝑚
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑
 
Upah Bahan Jumlah
(2) (3) (4)
1,0000    m 2 Dinding Panel Foam
1,0000     m2 Panel Foam + Wiremesh @ Rp. 191.300,00     191.300,00   
0,0150     org Tukang batu @ Rp. 125.000,00     1.875,00      
0,0150     org Pekerja @ Rp. 100.000,00     1.500,00      
0,0015     org Mandor @ Rp. 200.000,00     300,00         
JUMLAH  3.675,00      191.300,00   194.975,00     
(1)
Macam Pekerjaan
Upah Bahan Jumlah
(2) (3) (4)
1,0000 m 2 Plesteran + ACI 1 Pc : 2 Ps, tebal 20 mm
12,989  kg PC @ Rp. 1.200,00        15.587,04 
0,0209  m3 Pasir pasang @ Rp. 180.000,00    3.760,68   
0,0200  org Tukang batu @ Rp. 125.000,00    2.500,00    
0,0200  org Pekerja @ Rp. 100.000,00    2.000,00    
0,0020  org Mandor @ Rp. 200.000,00    400,00       
0,0125  hari Sewa ShotCrete @ Rp. 2.000.000,00 25.000,00  
0,0336  buah Heat Gun @ Rp. 100.000,00    3.363,42    
JUMLAH  33.263,42  19.347,73 52.611,15 
Macam Pekerjaan
(1)
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𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟 =  
6,3 × 2,2 × 2,3
(51,41 + 67,52) × 0.1
= 0,373 ≈ 1 𝑏𝑢𝑎ℎ  
Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pasangan Dinding Panel Styrofoam 
 
5. Analisa Biaya Pekerjaan Dak Lantai dengan Alternatif Dak Beton Bondek 
Berikut ini adalah analisa harga satuan untuk pekerjaan dak lantai dengan 
bondek dan estimasi rencana anggaran biaya pekerjaan dak lantai bondek. 
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Beton K-250 
 
 
 
No. Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Biaya (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Pasangan Dinding Panel Foam  lt.1 51,41         m2 194.975,00Rp      10.022.689,88Rp  
2 Pasangan Dinding Panel Foam  lt.2 67,52         m2 194.975,00Rp      13.165.004,46Rp  
3 Plesteran + Acian 237,85       m2 52.611,15Rp        12.513.719,92Rp  
4 Biaya Pengiriman Material 1,00           ls 8.500.000,00Rp   8.500.000,00Rp    
44.201.414,26Rp  
RENCANA ANGGARAN BIAYA
Total
Upah Bahan Jumlah
(2) (3) (4)
1,0000    m 3 Membuat beton bertulang K250
394,7015 kg PC @ Rp. 1.200,00         473.641,79   
0,5079     m3 Pasir beton @ Rp. 175.000,00     88.880,93     
0,8620     m3 Kerikil beton @ Rp. 380.000,00     327.556,87   
0,3333     org Tukang batu @ Rp. 125.000,00     41.666,67    
1,0000     org Pekerja @ Rp. 100.000,00     100.000,00  
0,1000     org Mandor @ Rp. 200.000,00     20.000,00    
JUMLAH 161.666,67  890.079,59   1.051.746,25  
Macam Pekerjaan
(1)
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Analisa Harga Satuan Pemasangan Bekesting Bondek 
 
Analisa Harga Satuan Pemasangan Wiremesh 
 
Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Dak Lantai dengan Bondek 
 
Upah Bahan Jumlah
(2) (3) (4)
1,0000    m 2 Pemasangan 1m2 bekesting bondek 
1,0800     m 2 Bondek @ Rp. 130.000,00     140.400,00   
0,0030     kg kayu usuk 2/3 inch @ Rp. 1.800.000,00  5.400,00       
0,0068     kg kayu usuk 5/7 inch @ Rp. 1.800.000,00  
0,0250     org Tukang Kayu @ Rp. 125.000,00     3.125,00      
0,0250     org Pekerja @ Rp. 100.000,00     2.500,00      
0,0010     org Mandor @ Rp. 200.000,00     200,00         
JUMLAH  5.825,00      145.800,00   151.625,00     
Macam Pekerjaan
(1)
Upah Bahan Jumlah
(2) (3) (4)
10,0000  kg Pemasangan 10 Kg Wiremesh 
10,2000   kg Wiremesh @ Rp. 9.062,14         92.433,83     
0,0500     kg kawat beton @ Rp. 20.000,00       1.000,00       
0,0250     org Tukang besi @ Rp. 125.000,00     3.125,00      
0,0250     org Pekerja @ Rp. 100.000,00     2.500,00      
0,0010     org Mandor @ Rp. 200.000,00     200,00         
JUMLAH  5.825,00      93.433,83     99.258,83       
9.925,88         
Macam Pekerjaan
(1)
Untuk Pemasangan 1 kg Wiremesh
No. Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Biaya (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Pengecoran Beton K250 3,73           m2 1.051.746,25Rp   3.919.279,82Rp    
2 Pemasangan Bondek 33,71         m2 151.625,00Rp      5.110.980,60Rp    
3 Pemasangan Wiremesh 103,32       m2 9.925,88Rp          1.025.579,41Rp    
10.055.839,83Rp  
RENCANA ANGGARAN BIAYA
Total
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Pekerjaan pengecoran beton pada dak lantai bondek memiliki volume yang 
berbeda dengan balok konvensional, dengan kekuatan struktur dari pelat bondek 
dan wiremesh, dak bondek tebal beton dapat dikurangin dari tebal 12 cm menjadi 
tebal 10 cm.  
6. Analisa Biaya Pekerjaan Dak Lantai dengan Alternatif Dak Keraton 
Berikut ini adalah analisa harga satuan pekerjaan dak lantai dengan dak 
keraton dan estimasi rencana anggaran biaya pekerjaan dak keraton. 
Analisa Harga Satuan Pemasangan Dak Keraton 
 
Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Dak Lantai Keraton 
 
Upah Bahan Jumlah
(2) (3) (4)
1,0000    m 2 Pemasangan 1m2 Dak Keraton 
20,0000   buah Bata Keraton @ Rp. 9.500,00         190.000,00   
7,4000     kg Besi P10 @ Rp. 10.500,00       77.700,00     
4,7400     kg Besi P8 @ Rp. 10.500,00       49.770,00     
42,7426   kg PC @ Rp. 1.200,00         51.291,12     
0,1375     m3 Pasir beton @ Rp. 175.000,00     24.062,50     
0,6200     org Tukang Batu @ Rp. 125.000,00     77.500,00    
0,5200     org Pekerja @ Rp. 100.000,00     52.000,00    
0,0520     org Mandor @ Rp. 200.000,00     10.400,00    
JUMLAH 139.900,00  392.823,62   532.723,62     
Macam Pekerjaan
(1)
No. Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Biaya (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Pemasangan Dak Keraton 33,71         m2 532.723,62Rp      17.957.065,64Rp  
17.957.065,64Rp  
RENCANA ANGGARAN BIAYA
Total
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7. Analisa Biaya Pekerjaan Dak Lantai dengan Alternatif Dak Beton Flyslab 
Berikut ini adalah analisa harga satuan dan estimasi rencana anggaran biaya 
dak lantai beton flyslab. 
Analisa Harga Satuan Dak Beton Flyslab 
 
Rencana Anggaran Biaya Dak Lantai Beton Flyslab 
 
Upah Bahan Jumlah
(2) (3) (4)
1,0000    m 2 Pemasangan 1m2 Dak Beton Flyslab
1,0000     m2
Dak Beton Flyslab + Upah 
Pemasangan
@ Rp. 450.000,00     450.000,00   
JUMLAH  -                  450.000,00   450.000,00     
(1)
Macam Pekerjaan
No. Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Biaya (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Pemasangan Dak Beton Flyslab 33,71         m2 450.000,00Rp      15.168.615,13Rp  
15.168.615,13Rp  
RENCANA ANGGARAN BIAYA
Total
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Lampiran 2 : Nilai Indeks Metode Zero One Setiap Alternatif Berdasarkan 
Setiap Kriteria 
1. Nilai Indeks Pekerjaan Pasangan Dinding dan Dak Lantai Berdasarkan 
Hasil Wawancara (1) 
A. Pekerjaan Pasangan Dinding 
Berikut ini adalah perhitungan nilai indeks alternatif pekerjaan 
pasangan dinding hasil wawancara responden 1 berdasarkan kriteria 
kekuatan material, kemudahan pemasangan, efisiensi waktu, dan 
keindahan/estetika. 
Nilai Indeks Alternatif Kriteria Kekuatan Material 
 
 Nilai Indeks Alternatif Kriteria Kemudahan Pemasangan 
 
 
Alternatif Bata 
Merah
Batako Bata 
Ringan
Dinding Panel 
Beton
Dinding Panel 
Styrofoam
Jumlah Indeks
Bata Merah x 1 1 0 1 3 0,3
Batako 0 x 0 0 1 1 0,1
Bata Ringan 0 1 x 0 1 2 0,2
Dinding Panel Beton 1 1 1 x 1 4 0,4
Dinding Panel Styrofoam 0 0 0 0 x 0 0
10Total
Alternatif Bata 
Merah
Batako Bata 
Ringan
Dinding Panel 
Beton
Dinding Panel 
Styrofoam
Jumlah Indeks
Bata Merah x 0 0 1 1 2 0,2
Batako 1 x 0 1 1 3 0,3
Bata Ringan 1 1 x 1 1 4 0,4
Dinding Panel Beton 0 0 0 x 1 1 0,1
Dinding Panel Styrofoam 0 0 0 0 x 0 0
10Total
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Nilai Indeks Alternatif Kriteria Efisiensi Waktu 
 
Nilai Indeks Alternatif Kriteria Keindahan/Estetika 
 
B. Pekerjaan Dak Lantai 
Berikut ini adalah perhitungan nilai indeks alternatif pekerjaan dak 
lantai hasil wawancara responden 1 berdasarkan kriteria kekuatan material, 
kemudahan pemasangan, efisiensi waktu, dan keindahan/estetika. 
Nilai Indeks Alternatif Kriteria Kekuatan Material 
 
Alternatif Bata 
Merah
Batako Bata 
Ringan
Dinding Panel 
Beton
Dinding Panel 
Styrofoam
Jumlah Indeks
Bata Merah x 0 0 0 0 0 0
Batako 1 x 0 0 0 1 0,1
Bata Ringan 1 1 x 0 0 2 0,2
Dinding Panel Beton 1 1 1 x 1 4 0,4
Dinding Panel Styrofoam 1 1 1 0 x 3 0,3
10Total
Alternatif Bata 
Merah
Batako Bata 
Ringan
Dinding Panel 
Beton
Dinding Panel 
Styrofoam
Jumlah Indeks
Bata Merah x 1 1 1 1 4 0,4
Batako 0 x 0 1 1 2 0,2
Bata Ringan 0 1 x 1 1 3 0,3
Dinding Panel Beton 0 0 0 x 1 1 0,1
Dinding Panel Styrofoam 0 0 0 0 x 0 0
10Total
Alternatif Dak Beton 
Konvensional
Dak Beton 
Bondeks
Dak 
Keraton
Dak Panel 
Flyslab
Jumlah Indeks
Dak Beton Konvensional x 0 1 1 2 0,3333
Dak Beton Bondeks 1 x 1 1 3 0,5000
Dak Keraton 0 0 x 0 0 0,0000
Dak Panel Flyslab 0 0 1 x 1 0,1667
6Total
78 
 
Nilai Indeks Alternatif Kriteria Kemudahan Pemasangan 
 
Nilai Indeks Alternatif Kriteria Efisiensi Waktu 
 
Nilai Indeks Alternatif Kriteria Keindahan/Estetika 
 
 
 
 
Alternatif Dak Beton 
Konvensional
Dak Beton 
Bondeks
Dak 
Keraton
Dak Panel 
Flyslab
Jumlah Indeks
Dak Beton Konvensional x 0 0 0 0 0,0000
Dak Beton Bondeks 1 x 0 0 1 0,1667
Dak Keraton 1 1 x 0 2 0,3333
Dak Panel Flyslab 1 1 1 x 3 0,5000
6Total
Alternatif Dak Beton 
Konvensional
Dak Beton 
Bondeks
Dak 
Keraton
Dak Panel 
Flyslab
Jumlah Indeks
Dak Beton Konvensional x 0 1 0 1 0,1667
Dak Beton Bondeks 1 x 1 0 2 0,3333
Dak Keraton 0 0 x 0 0 0,0000
Dak Panel Flyslab 1 1 1 x 3 0,5000
6Total
Alternatif Dak Beton 
Konvensional
Dak Beton 
Bondeks
Dak 
Keraton
Dak Panel 
Flyslab
Jumlah Indeks
Dak Beton Konvensional x 0 0 0 0 0,0000
Dak Beton Bondeks 1 x 0 0 1 0,1667
Dak Keraton 1 1 x 0 2 0,3333
Dak Panel Flyslab 1 1 1 x 3 0,5000
6Total
79 
 
2. Nilai Indeks Pekerjaan Pasangan Dinding dan Dak Lantai Berdasarkan 
Hasil Wawancara (2) 
A. Pekerjaan Pasangan Dinding 
Berikut ini adalah perhitungan nilai indeks alternatif pekerjaan 
pasangan dinding hasil wawancara responden 2 berdasarkan kriteria 
kekuatan material, kemudahan pemasangan, efisiensi waktu, dan 
keindahan/estetika. 
Nilai Indeks Alternatif Kriteria Kekuatan Material 
 
Nilai Indeks Alternatif Kriteria Kemudahan Pemasangan 
 
 
 
 
Alternatif Bata 
Merah
Batako Bata 
Ringan
Dinding Panel 
Beton
Dinding Panel 
Styrofoam
Jumlah Indeks
Bata Merah x 1 0 0 1 2 0,2
Batako 0 x 0 0 1 1 0,1
Bata Ringan 1 1 x 0 1 3 0,3
Dinding Panel Beton 1 1 1 x 1 4 0,4
Dinding Panel Styrofoam 0 0 0 0 x 0 0
10Total
Alternatif Bata 
Merah
Batako Bata 
Ringan
Dinding Panel 
Beton
Dinding Panel 
Styrofoam
Jumlah Indeks
Bata Merah x 0 0 1 1 2 0,2
Batako 1 x 0 1 1 3 0,3
Bata Ringan 1 1 x 1 1 4 0,4
Dinding Panel Beton 0 0 0 x 1 1 0,1
Dinding Panel Styrofoam 0 0 0 0 x 0 0
10Total
80 
 
Nilai Indeks Alternatif Kriteria Efisiensi Waktu 
 
Nilai Indeks Alternatif Kriteria Keindahan/Estetika 
 
B. Pekerjaan Dak Lantai 
Berikut ini adalah perhitungan nilai indeks alternatif pekerjaan dak 
lantai hasil wawancara responden 2 berdasarkan kriteria kekuatan material, 
kemudahan pemasangan, efisiensi waktu, dan keindahan/estetika. 
Nilai Indeks Alternatif Kriteria Kekuatan Material 
 
Alternatif Bata 
Merah
Batako Bata 
Ringan
Dinding Panel 
Beton
Dinding Panel 
Styrofoam
Jumlah Indeks
Bata Merah x 0 0 0 0 0 0
Batako 1 x 0 0 0 1 0,1
Bata Ringan 1 1 x 0 0 2 0,2
Dinding Panel Beton 1 1 1 x 0 3 0,3
Dinding Panel Styrofoam 1 1 1 1 x 4 0,4
10Total
Alternatif Bata 
Merah
Batako Bata 
Ringan
Dinding Panel 
Beton
Dinding Panel 
Styrofoam
Jumlah Indeks
Bata Merah x 1 1 0 0 2 0,2
Batako 0 x 0 0 0 0 0
Bata Ringan 1 1 x 1 0 3 0,3
Dinding Panel Beton 0 1 0 x 0 1 0,1
Dinding Panel Styrofoam 1 1 1 1 x 4 0,4
10Total
Alternatif Dak Beton 
Konvensional
Dak Beton 
Bondeks
Dak 
Keraton
Dak Panel 
Flyslab
Jumlah Indeks
Dak Beton Konvensional x 0 1 1 2 0,3333
Dak Beton Bondeks 1 x 1 1 3 0,5000
Dak Keraton 0 0 x 0 0 0,0000
Dak Panel Flyslab 0 0 1 x 1 0,1667
6Total
81 
 
Nilai Indeks Alternatif Kriteria Kemudahan Pemasangan 
 
Nilai Indeks Alternatif Kriteria Efisiensi Waktu 
 
Nilai Indeks Alternatif Kriteria Keindahan/Estetika 
 
 
 
Alternatif Dak Beton 
Konvensional
Dak Beton 
Bondeks
Dak 
Keraton
Dak Panel 
Flyslab
Jumlah Indeks
Dak Beton Konvensional x 0 0 0 0 0,0000
Dak Beton Bondeks 1 x 0 0 1 0,1667
Dak Keraton 1 1 x 0 2 0,3333
Dak Panel Flyslab 1 1 1 x 3 0,5000
6Total
Alternatif Dak Beton 
Konvensional
Dak Beton 
Bondeks
Dak 
Keraton
Dak Panel 
Flyslab
Jumlah Indeks
Dak Beton Konvensional x 0 1 0 1 0,1667
Dak Beton Bondeks 1 x 1 0 2 0,3333
Dak Keraton 0 0 x 0 0 0,0000
Dak Panel Flyslab 1 1 1 x 3 0,5000
6Total
Alternatif Dak Beton 
Konvensional
Dak Beton 
Bondeks
Dak 
Keraton
Dak Panel 
Flyslab
Jumlah Indeks
Dak Beton Konvensional x 0 0 0 0 0,0000
Dak Beton Bondeks 1 x 0 0 1 0,1667
Dak Keraton 1 1 x 0 2 0,3333
Dak Panel Flyslab 1 1 1 x 3 0,5000
6Total
82 
 
3. Nilai Indeks Pekerjaan Pasangan Dinding dan Dak Lantai Berdasarkan 
Hasil Wawancara (3) 
A. Pekerjaan Pasangan Dinding 
Berikut ini adalah perhitungan nilai indeks alternatif pekerjaan 
pasangan dinding hasil wawancara responden 3 berdasarkan kriteria 
kekuatan material, kemudahan pemasangan, efisiensi waktu, dan 
keindahan/estetika. 
Nilai Indeks Alternatif Kriteria Kekuatan Material 
 
Nilai Indeks Alternatif Kriteria Kemudahan Pemasangan 
 
 
 
 
Alternatif Bata 
Merah
Batako Bata 
Ringan
Dinding Panel 
Beton
Dinding Panel 
Styrofoam
Jumlah Indeks
Bata Merah x 1 1 0 1 3 0,3
Batako 0 x 0 0 1 1 0,1
Bata Ringan 0 1 x 0 1 2 0,2
Dinding Panel Beton 1 1 1 x 1 4 0,4
Dinding Panel Styrofoam 0 0 0 0 x 0 0
10Total
Alternatif Bata 
Merah
Batako Bata 
Ringan
Dinding Panel 
Beton
Dinding Panel 
Styrofoam
Jumlah Indeks
Bata Merah x 0 0 1 1 2 0,2
Batako 1 x 0 1 1 3 0,3
Bata Ringan 1 1 x 1 1 4 0,4
Dinding Panel Beton 0 0 0 x 1 1 0,1
Dinding Panel Styrofoam 0 0 0 0 x 0 0
10Total
83 
 
Nilai Indeks Alternatif Kriteria Efisiensi Waktu 
 
Nilai Indeks Alternatif Kriteria Keindahan/Estetika 
 
B. Pekerjaan Dak Lantai 
Berikut ini adalah perhitungan nilai indeks alternatif pekerjaan dak 
lantai hasil wawancara responden 3 berdasarkan kriteria kekuatan material, 
kemudahan pemasangan, efisiensi waktu, dan keindahan/estetika. 
Perhitungan Nilai Indeks Alternatif Kriteria Kekuatan Material 
 
Alternatif Bata 
Merah
Batako Bata 
Ringan
Dinding Panel 
Beton
Dinding Panel 
Styrofoam
Jumlah Indeks
Bata Merah x 0 0 0 0 0 0
Batako 1 x 0 0 0 1 0,1
Bata Ringan 1 1 x 0 0 2 0,2
Dinding Panel Beton 1 1 1 x 1 4 0,4
Dinding Panel Styrofoam 1 1 1 0 x 3 0,3
10Total
Alternatif Bata 
Merah
Batako Bata 
Ringan
Dinding Panel 
Beton
Dinding Panel 
Styrofoam
Jumlah Indeks
Bata Merah x 1 0 0 0 1 0,1
Batako 0 x 0 0 0 0 0
Bata Ringan 1 1 x 0 0 2 0,2
Dinding Panel Beton 1 1 1 x 1 4 0,4
Dinding Panel Styrofoam 1 1 1 0 x 3 0,3
10Total
Alternatif Dak Beton 
Konvensional
Dak Beton 
Bondeks
Dak 
Keraton
Dak Panel 
Flyslab
Jumlah Indeks
Dak Beton Konvensional x 0 1 1 2 0,3333
Dak Beton Bondeks 1 x 1 1 3 0,5000
Dak Keraton 0 0 x 0 0 0,0000
Dak Panel Flyslab 0 0 1 x 1 0,1667
6Total
84 
 
Nilai Indeks Alternatif Kriteria Kemudahan Pemasangan 
 
Nilai Indeks Alternatif Kriteria Efisiensi Waktu 
 
Nilai Indeks Alternatif Kriteria Keindahan/Estetika 
 
 
Alternatif Dak Beton 
Konvensional
Dak Beton 
Bondeks
Dak 
Keraton
Dak Panel 
Flyslab
Jumlah Indeks
Dak Beton Konvensional x 0 1 0 1 0,1667
Dak Beton Bondeks 1 x 1 0 2 0,3333
Dak Keraton 0 0 x 0 0 0,0000
Dak Panel Flyslab 1 1 1 x 3 0,5000
6Total
Alternatif Dak Beton 
Konvensional
Dak Beton 
Bondeks
Dak 
Keraton
Dak Panel 
Flyslab
Jumlah Indeks
Dak Beton Konvensional x 0 1 0 1 0,1667
Dak Beton Bondeks 1 x 1 0 2 0,3333
Dak Keraton 0 0 x 0 0 0,0000
Dak Panel Flyslab 1 1 1 x 3 0,5000
6Total
Alternatif Dak Beton 
Konvensional
Dak Beton 
Bondeks
Dak 
Keraton
Dak Panel 
Flyslab
Jumlah Indeks
Dak Beton Konvensional x 0 1 0 1 0,1667
Dak Beton Bondeks 1 x 1 0 2 0,3333
Dak Keraton 0 0 x 0 0 0,0000
Dak Panel Flyslab 1 1 1 x 3 0,5000
6Total
85 
 
Lampiran 3 : Data Hasil Wawancara Responden/Narasumber 
Berikut ini adalah hasil wawancara terhadap 3 responden terkait penerapan 
value engineering pada pekerjaan pasangan dinding dan dak lantai di proyek 
pembangunan ruko 2 lantai komplek Green Harmony Residence. 
 
DATA RESPONDEN 1 
Nama Responden  = Ricki Indriansyah Bagiana 
Jabatan/Pekerjaan  = Techinal Manager  
Lama Pengalaman Kerja = 12 Tahun 
PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA RESPONDEN 1 
1. Ada terdapat 5 kriteria yang akan dianalisis pada pekerjaan pasangan dinding, 
yakni biaya konstruksi, kekuatan material, kemudahan pemasangan, efisiensi 
waktu dan keindahan/estetika. 
Menurut bapak, berikan penilaian urutan prioritas kriteria dalam melakukan 
pemilihan material pada pekerjaan pasangan dinding? 
Jawab: 
I. Kriteria biaya konstruksi merupakan urutan pertama dan lebih penting 
dibanding kriteria lainnya. 
II. Kriteria kekuatan material merupakan urutan kedua, kurang penting 
dibanding kriteria biaya konstruksi, dan lebih penting dibanding kriteria 
kemudahan pemasangan, efisiensi waktu, dan keindahan/estetika. 
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III. Kriteria kemudahan pemasasangan merupakan urutan ketiga, kurang 
penting dibanding kriteria biaya konstruksi dan kekuatan material, tetapi 
lebih penting dibandingkan dengan kriteria efisensi waktu, dan 
keindahan/estetika. 
IV. Kriteria efisiensi waktu merupakan urutan keempat, kurang penting 
dibanding kriteria biaya konstruksi, kekuatan material, serta kemudahan 
pemasangan, tetapi lebih penting dibanding kriteria keindahan/estetika. 
V. Kriteria keindahan/estetika merupakan urutan kelima, kurang penting 
dibanding semua kriteria lainnya. 
 
2. Menurut Bapak, berikan penilaian urutan prioritas pemilihan pada pekerjaan 
pasangan dinding diantara material (Bata Merah, Batako, Bata Ringan, Dinding 
Panel Beton, Dinding Panel Styrofoam) yang ada yang sesuai dengan kriteria 
kekuatan material? 
Jawab: 
I. Dinding panel beton merupakan prioritas pertama dan lebih penting 
dibandingkan dengan alternatif yang lainnya. 
II. Bata merah merupakan prioritas kedua, kurang penting dibandingkan 
dinding panel beton, tetapi lebih penting dibandingkan bata ringan, batako, 
dan dinding panel styrofoam. 
III. Bata ringan merupakan prioritas ketiga, kurang penting dibandingkan bata 
merah dan dinding panel beton, tetapi lebih penting dibandingkan batako 
dan dinding panel styrofoam. 
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IV. Batako merupakan prioritas keempat, kurang penting dibandingkan bata 
merah, dinding panel beton, dan bata ringan, tetapi lebih penting 
dibandingkan dinding panel styrofoam. 
V. Dinding panel styrofoam merupakan prioritas kelima dan kurang penting 
dibandingkan dengan alternatif yang lainnya. 
 
3. Menurut Bapak, berikan urutan prioritas pemilihan pada pekerjaan pasangan 
dinding diantara material (Bata Merah, Batako, Bata Ringan, Dinding Panel 
Beton, Dinding Panel Styrofoam) yang ada yang sesuai dengan kriteria 
kemudahan pemasangan? 
Jawab: 
I. Bata ringan merupakan prioritas pertama dan lebih penting dibandingkan 
dengan alternatif lainnya. 
II. Batako merupakan prioritas kedua, kurang penting dibandingkan dengan 
bata ringan, akan tetapi lebih penting dibanding bata merah, dinding panel 
beton, dan dinding panel styrofoam. 
III. Bata merah merupakan prioritas ketiga, kurang penting dibanding dengan 
bata ringan dan batako, tetapi lebih penting dinding panel beton dan dinding 
panel styrofoam. 
IV. Dinding panel beton merupakan prioritas keempat, kurang penting 
dibanding bata ringan, batako, dan bata merah, tetapi lebih penting 
dibanding dinding panel styrofoam. 
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V. Dinding panel styrofoam merupakan prioritas kelima, dan kurang penting 
dibandingkan alternatif lainnya. 
 
4. Menurut Bapak, berikan urutan prioritas pemilihan pada pekerjaan pasangan 
dinding diantara material (Bata Merah, Batako, Bata Ringan, Dinding Panel 
Beton, Dinding Panel Styrofoam) yang ada yang sesuai dengan kriteria efisiensi 
waktu? 
Jawab: 
I. Dinding panel beton merupakan prioritas pertama dan lebih penting dari 
alternatif lainnya. 
II. Dinding panel styrofoam merupakan prioritas kedua, kurang penting 
dibandingkan dinding panel beton, tetapi lebih penting dibanding bata 
merah, batako, dan bata ringan. 
III. Bata ringan merupakan prioritas ketiga, kurang penting dibandingkan 
dinding panel beton dan styrofoam, tetapi lebih penting dibanding bata 
merah dan batako. 
IV. Batako merupakan prioritas keempat, kurang penting dibanding bata ringan, 
dinding panel beton dan styrofoam. 
V. Bata merah merupakan prioritas kelima, kurang penting dibanding alternatif 
lainnya. 
 
5. Menurut Bapak, berikan urutan prioritas pemilihan pada pekerjaan pasangan 
dinding diantara material (Bata Merah, Batako, Bata Ringan, Dinding Panel 
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Beton, Dinding Panel Styrofoam) yang ada yang sesuai dengan kriteria 
keindahan/estetika ? 
Jawab: 
I. Bata merah merupakan prioritas pertama dan lebih penting dibandingkan 
alternatif yang lain. 
II. Bata ringan merupakan prioritas kedua, kurang penting dibanding bata 
merah, tetapi lebih penting dibanding batako, panel dinding beton dan 
styrofoam. 
III. Batako merupakan prioritas ketiga, kurang penting dibanding bata merah 
dan bata ringan, tetapi lebih penting dibanding panel dinding beton dan 
styrofoam. 
IV. Panel dinding beton merupakan prioritas keempat, kurang penting 
dibanding bata merah, bata ringan dan batako, tetapi lebih penting 
dibanding panel dinding styrofoam. 
V. Panel dinding styrofoam merupakan prioritas kelima, kurang penting 
dibandingkan dengan alternatif lainnya. 
 
6. Ada terdapat 5 kriteria yang akan dianalisis pada pekerjaan dak lantai, yakni 
biaya konstruksi, kekuatan material, kemudahan pemasangan, efisiensi waktu 
dan keindahan/estetika. 
Menurut bapak, berikan penilaian urutan prioritas kriteria dalam melakukan 
pemilihan material pada pekerjaan dak lantai? 
Jawab: 
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I. Kriteria biaya konstruksi merupakan urutan pertama dan lebih penting 
dibanding kriteria lainnya. 
II. Kriteria kekuatan material merupakan urutan kedua, kurang penting 
dibanding kriteria biaya konstruksi, dan lebih penting dibanding kriteria 
kemudahan pemasangan, efisiensi waktu, dan keindahan/estetika. 
III. Kriteria kemudahan pemasasangan merupakan urutan ketiga, kurang 
penting dibanding kriteria biaya konstruksi dan kekuatan material, tetapi 
lebih penting dibandingkan dengan kriteria efisensi waktu, dan 
keindahan/estetika. 
IV. Kriteria efisiensi waktu merupakan urutan keempat, kurang penting 
dibanding kriteria biaya konstruksi, kekuatan material, serta kemudahan 
pemasangan, tetapi lebih penting dibanding kriteria keindahan/estetika. 
V. Kriteria keindahan/estetika merupakan urutan kelima, kurang penting 
dibanding semua kriteria lainnya. 
 
7. Menurut bapak, berikan penilaian urutan prioritas pemilihan sistem pengerjaan 
(Dak Beton Konvensional, Dak Beton Bondek, Dak Keraton, Dak Panel Beton 
Flyslab) yang ada yang sesuai dengan kriteria kekuatan material? 
Jawab: 
I. Dak beton bondek merupakan prioritas pertama dan lebih penting 
dibandingkan alternatif yang lain. 
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II. Dak beton konvensional merupakan prioritas kedua, kurang penting 
dibanding dak beton bondeks, tetapi lebih penting dibanding dak keraton 
dan dak panel beton flyslab. 
III. Dak panel beton flyslab merupakan prioritas ketiga, kurang penting 
dibanding dak beton bondeks dan dak beton konvensional, tetapi lebih 
penting dibanding dak keraton. 
IV. Dak keraton merupakan prioritas keempat dan kurang penting dibandingkan 
seluruh alternatif yang ada. 
 
8. Menurut bapak, berikan penilaian urutan prioritas pemilihan sistem pengerjaan 
(Dak Beton Konvensional, Dak Beton Bondek, Dak Keraton, Dak Panel Beton 
Flyslab) yang ada yang sesuai dengan kriteria kemudahan pemasangan? 
Jawab: 
I. Dak panel beton flyslab merupakan prioritas pertama dan lebih penting 
dibandingkan alternatif lainnya. 
II. Dak beton bondek merupakan prioritas kedua, kurang penting dibanding 
dak panel beton flyslab, tetapi lebih penting dibandingkan dak keraton dan 
dak beton konvensional.  
III. Dak beton konvensional merupakan prioritas ketiga, kurang penting 
dibanding dak panel beton flyslab dan dak beton bondek. 
IV. Dak keraton merupakan prioritas keempat dan kurang penting dibandingkan 
dengan alternatif lainnya. 
92 
 
9. Menurut bapak, berikan penilaian urutan prioritas pemilihan sistem pengerjaan 
(Dak Beton Konvensional, Dak Beton Bondeks, Dak Keraton, Dak Panel Beton 
Flyslab) yang ada yang sesuai dengan kriteria efisiensi waktu? 
Jawab: 
I. Dak panel beton flyslab merupakan prioritas pertama dan lebih penting 
dibandingkan alternatif lainnya. 
II. Dak beton bondek merupakan prioritas kedua, kurang penting dibanding 
dak panel beton flyslab, tetapi lebih penting dibandingkan dak keraton dan 
dak beton konvensional.  
III. Dak beton konvensional merupakan prioritas ketiga, kurang penting 
dibanding dak panel beton flyslab dan dak beton bondek. 
IV. Dak keraton merupakan prioritas keempat dan kurang penting dibandingkan 
dengan alternatif lainnya. 
 
10. Menurut bapak, berikan penilaian urutan prioritas pemilihan sistem pengerjaan 
(Dak Beton Konvensional, Dak Beton Bondeks, Dak Keraton, Dak Panel Beton 
Flyslab) yang ada yang sesuai dengan kriteria keindahan/estetika? 
Jawab: 
I. Dak panel beton flyslab merupakan prioritas pertama dan lebih penting 
dibandingkan alternatif lainnya. 
II. Dak beton bondek merupakan prioritas kedua, kurang penting dibanding 
dak panel beton flyslab, tetapi lebih penting dibandingkan dak keraton dan 
dak beton konvensional.  
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III. Dak beton konvensional merupakan prioritas ketiga, kurang penting 
dibanding dak panel beton flyslab dan dak beton bondek. 
IV. Dak keraton merupakan prioritas keempat dan kurang penting dibandingkan 
dengan alternatif lainnya. 
 
  
94 
 
DATA RESPONDEN 2 
Nama Responden  = Rolly Fordeta Setiazil 
Jabatan/Pekerjaan  = Site Manager 
Lama Pengalaman Kerja = 17 Tahun 
PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA RESPONDEN 2 
1. Ada terdapat 5 kriteria yang akan dianalisis pada pekerjaan pasangan dinding, 
yakni biaya konstruksi, kekuatan material, kemudahan pemasangan, efisiensi 
waktu dan keindahan/estetika. 
Menurut bapak, berikan penilaian urutan prioritas kriteria dalam melakukan 
pemilihan material pada pekerjaan pasangan dinding? 
Jawab: 
I. Kriteria biaya konstruksi merupakan prioritas pertama dan lebih penting 
dibandingkan seluruh alternatif lainnya. 
II. Kriteria kekuatan material merupakan prioritas kedua, kurang penting 
dibandingkan biaya konstruksi, tetapi lebih penting dibandingkan 
kemudahan pemasangan, efisiensi waktu, dan keindahan/estetika. 
III. Kriteria keindahan/estetika merupakan prioritas ketiga, kurang penting 
dibandingkan biaya konstruksi dan kekuatan material, tetapi lebih penting 
dibandingkan kemudahan pemasangan dan efisiensi waktu. 
IV. Kriteria kemudahan pemasangan merupakan prioritas keempat, kurang 
penting dibandingkan biaya konstruksi, kekuatan material dan 
keindaha/estetika, tetapi lebih penting dari efisiensi waktu. 
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V. Kriteria efisiensi waktu merupakan prioritas kelima dan kurang penting 
dibandingkan seluruh alternatif lainnya. 
 
2. Menurut bapak, berikan penilaian urutan prioritas pemilihan pada pekerjaan 
pasangan dinding diantara material (Bata Merah, Batako, Bata Ringan, Dinding 
Panel Beton, Dinding Panel Styrofoam) yang ada yang sesuai dengan kriteria 
kekuatan material? 
Jawab: 
I. Dinding panel beton merupakan prioritas pertama dan lebih penting 
dibandingkan alternatif lainnya. 
II. Bata ringan merupakan prioritas kedua, kurang penting dibandingkan 
dinding panel beton, tetapi lebih penting dibanding bata merah, batako dan 
dinding panel styrofoam. 
III. Bata merah merupakan prioritas ketiga, kurang penting dibandingkan bata 
ringan dan dinding panel beton, tetapi lebih penting dibandingkan bata 
merah dan dinding panel styrofoam. 
IV. Batako merupakan prioritas keempat, kurang penting dibandingkan bata 
ringan, dinding panel beton dan bata merah, tetapi lebih penting 
dibandingkan dinding panel styrofoam. 
V. Dinding panel styrofoam merupakan prioritas kelima dan kurang penting 
dibandingkan alternatif lainnya. 
 
96 
 
3. Menurut bapak, berikan urutan prioritas pemilihan pada pekerjaan pasangan 
dinding diantara material (Bata Merah, Batako, Bata Ringan, Dinding Panel 
Beton, Dinding Panel Styrofoam) yang ada yang sesuai dengan kriteria 
kemudahan pemasangan? 
Jawab: 
I. Bata ringan merupakan prioritas pertama dan lebih penting dibandingkan 
alternatif yang lainnya. 
II. Batako merupakan prioritas kedua, kurang penting dibanding bata ringan, 
tetapi lebih penting dibanding bata merah, dinding panel dinding dan 
styrofoam. 
III. Bata merah merupakan prioritas ketiga, kurang penting dibanding bata 
ringan dan batako, tetapi lebih penting dibanding dinding panel beton dan 
styrofoam. 
IV. Dinding panel beton merupakan prioritas keempat, kurang penting 
dibanding bata ringan, batako dan bata merah, tetapi lebih penting 
dibanding dinding panel styrofoam. 
V. Dinding panel styrofoam merupakan prioritas kelima dan kurang penting 
dibandingkan dengan alternatif lainnya. 
 
4. Menurut bapak, berikan urutan prioritas pemilihan pada pekerjaan pasangan 
dinding diantara material (Bata Merah, Batako, Bata Ringan, Dinding Panel 
Beton, Dinding Panel Styrofoam) yang ada yang sesuai dengan kriteria efisiensi 
waktu? 
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Jawab: 
I. Dinding panel styrofoam merupakan prioritas pertama dan lebih penting 
dibandingkan dengan alternatif lainya. 
II. Dinding panel beton merupakan prioritas kedua, kurang penting 
dibandingkan dengan dinding panel styrofoam, tetapi lebih penting 
dibanding bata merah, batako dan bata ringan. 
III. Bata ringan merupakan prioritas ketiga, kurang penting dibandingkan 
dengan dinding panel styrofoam dan beton, tetapi lebih penting dibanding 
bata merah dan batako. 
IV. Batako merupakan prioritas keempat, kurang penting dibandingkan dengan 
bata ringan, dinding panel styrofoam dan beton, tetapi lebih penting 
dibanding bata merah. 
V. Bata merah merupakan prioritas kelima dan kurang penting dibandingkan 
dengan alternatif lainnya. 
 
5. Menurut bapak, berikan urutan prioritas pemilihan pada pekerjaan pasangan 
dinding diantara material (Bata Merah, Batako, Bata Ringan, Dinding Panel 
Beton, Dinding Panel Styrofoam) yang ada yang sesuai dengan kriteria 
keindahan/estetika ? 
Jawab: 
I. Dinding panel styrofoam merupakan prioritas pertama dan lebih penting 
dibandingkan dengan alternatif lainnya. 
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II. Bata ringan merupakan prioritas kedua, kurang penting dibandingkan 
dinding panel styrofoam, tetapi lebih penting dibanding bata merah, batako, 
dinding panel beton. 
III. Bata merah merupakan prioritas ketiga, kurang penting dibandingkan 
dengan dinding panel styrofoam dan bata ringan, tetapi lebih penting 
dibanding batako dan dinding panel beton. 
IV. Dinding panel beton merupakan prioritas keempat, kurang penting 
dibanding dengan dinding panel styrofoam, bata ringan dan bata merah, 
tetapi lebih penting dibanding batako. 
V. Batako merupakan prioritas kelima dan kurang penting dibandingkan 
dengan alternatif lainnya. 
 
6. Ada terdapat 5 kriteria yang akan dianalisis pada pekerjaan dak lantai, yakni 
biaya konstruksi, kekuatan material, kemudahan pemasangan, efisiensi waktu 
dan keindahan/estetika. 
Menurut bapak, berikan penilaian urutan prioritas kriteria dalam melakukan 
pemilihan material pada pekerjaan dak lantai? 
Jawab: 
I. Kriteria biaya konstruksi merupakan prioritas pertama dan lebih penting 
dibandingkan seluruh alternatif lainnya. 
II. Kriteria kekuatan material merupakan prioritas kedua, kurang penting 
dibandingkan biaya konstruksi, tetapi lebih penting dibandingkan 
kemudahan pemasangan, efisiensi waktu, dan keindahan/estetika. 
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III. Kriteria efisiensi waktu merupakan prioritas ketiga, kurang penting 
dibandingkan biaya konstruksi dan kekuatan material, tetapi lebih penting 
dibandingkan kemudahan pemasangan dan keindahan/estetika. 
IV. Kriteria kemudahan pemasangan merupakan prioritas keempat, kurang 
penting dibandingkan biaya konstruksi, kekuatan material dan 
keindaha/estetika, tetapi lebih penting dari efisiensi waktu. 
V. Kriteria keindahan/estetika waktu merupakan prioritas kelima dan kurang 
penting dibandingkan seluruh alternatif lainnya. 
 
7. Menurut bapak, berikan penilaian urutan prioritas pemilihan sistem pengerjaan 
(Dak Beton Konvensional, Dak Beton Bondek, Dak Keraton, Dak Panel Beton 
Flyslab) yang ada yang sesuai dengan kriteria kekuatan material? 
Jawab: 
I. Dak beton bondek merupakan prioritas pertama dan lebih penting 
dibandingkan alternatif lainnya. 
II. Dak beton konvensional merupakan prioritas kedua, kurang penting 
dibanding dak beton konvensioanl, tetapi lebih penting dibandingkan dak 
panel beton flyslab dan dak keraton. 
III. Dak panel beton flyslab merupakan prioritas ketiga, kurang penting 
dibanding dak beton bondek dan dak beton konvensional, tetapi lebih 
penting dibandingkan dak keraton. 
IV. Dak keraton merupakan prioritas keempat dan kurang penting dibandingkan 
alternatif lainnya. 
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8. Menurut bapak, berikan penilaian urutan prioritas pemilihan sistem pengerjaan 
(Dak Beton Konvensional, Dak Beton Bondek, Dak Keraton, Dak Panel Beton 
Flyslab) yang ada yang sesuai dengan kriteria kemudahan pemasangan? 
Jawab: 
I. Dak panel beton flyslab merupakan prioritas pertama dan lebih penting 
dibandingkan dengan alternatif lainnya. 
II. Dak keraton merupakan prioritas kedua, kurang penting dibandingkan dak 
panel flyslab, tetapi lebih penting dibandingkan dengan dak beton bondek 
dan dak beton konvensional. 
III. Dak beton bondek merupakan prioritas ketiga, kurang penting dibandingkan 
dak panel flyslab dan dak keraton, tetapi lebih penting dibandingkan dak 
beton konvensional. 
IV. Dak beton konvensional merupakan prioritas keempat dan kurang penting 
dibandingkan alternatif lainnya. 
 
9. Menurut bapak, berikan penilaian urutan prioritas pemilihan sistem pengerjaan 
(Dak Beton Konvensional, Dak Beton Bondeks, Dak Keraton, Dak Panel Beton 
Flyslab) yang ada yang sesuai dengan kriteria efisiensi waktu? 
Jawab: 
I. Dak panel beton flyslab merupakan prioritas pertama dan lebih penting 
dibandingkan alternatif lainnya. 
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II. Dak beton bondek merupakan prioritas kedua, kurang penting dibanding 
dak panel beton flyslab, tetapi lebih penting dibanding dak beton 
konvensional dan dak keraton. 
III. Dak beton konvensional merupakan prioritas ketiga, kurang penting 
dibanding dak panel beton flyslab dan dak beton bondek, tetapi lebih 
penting dibandingkan dak keraton. 
IV. Dak keraton merupakan prioritas keempat dan kurang penting dibandingkan 
dengan alternatif lainnya. 
 
10. Menurut bapak, berikan penilaian urutan prioritas pemilihan sistem pengerjaan 
(Dak Beton Konvensional, Dak Beton Bondeks, Dak Keraton, Dak Panel Beton 
Flyslab) yang ada yang sesuai dengan kriteria keindahan/estetika? 
Jawab: 
I. Dak panel beton flyslab merupakan prioritas pertama dan lebih penting 
dibandingkan dengan alternatif lainnya. 
II. Dak keraton merupakan prioritas kedua, kurang penting dibandingkan 
dak panel flyslab, tetapi lebih penting dibandingkan dengan dak beton 
bondek dan dak beton konvensional. 
III. Dak beton bondek merupakan prioritas ketiga, kurang penting 
dibandingkan dak panel flyslab dan dak keraton, tetapi lebih penting 
dibandingkan dak beton konvensional. 
IV. Dak beton konvensional merupakan prioritas keempat dan kurang 
penting dibandingkan alternatif lainnya. 
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DATA RESPONDEN 3 
Nama Responden  = Arief Sunjaya 
Jabatan/Pekerjaan  = Direktur / Kontraktor 
Lama Pengalaman Kerja = 16 Tahun 
PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA RESPONDEN 3 
1. Ada terdapat 5 kriteria yang akan dianalisis pada pekerjaan pasangan dinding, 
yakni biaya konstruksi, kekuatan material, kemudahan pemasangan, efisiensi 
waktu dan keindahan/estetika. 
Menurut bapak, berikan penilaian urutan prioritas kriteria dalam melakukan 
pemilihan material pada pekerjaan pasangan dinding? 
Jawab: 
I. Kriteria biaya konstruksi merupakan urutan pertama dan lebih penting 
dibanding kriteria lainnya. 
II. Kriteria kekuatan material merupakan urutan kedua, kurang penting 
dibanding kriteria biaya konstruksi, dan lebih penting dibanding kriteria 
kemudahan pemasangan, efisiensi waktu, dan keindahan/estetika. 
III. Kriteria efisiensi waktu merupakan urutan ketiga, kurang penting dibanding 
kriteria biaya konstruksi dan kekuatan material, tetapi lebih penting 
dibandingkan dengan kriteria kemudahan pemasangan, dan 
keindahan/estetika. 
IV. Kriteria kemudahan pemasangan merupakan urutan keempat, kurang 
penting dibanding kriteria biaya konstruksi, kekuatan material, serta 
efisiensi waktu, tetapi lebih penting dibanding kriteria keindahan/estetika. 
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V. Kriteria keindahan/estetika merupakan urutan kelima, kurang penting 
dibanding semua kriteria lainnya. 
 
2. Menurut bapak, berikan penilaian urutan prioritas pemilihan pada pekerjaan 
pasangan dinding diantara material (Bata Merah, Batako, Bata Ringan, Dinding 
Panel Beton, Dinding Panel Styrofoam) yang ada yang sesuai dengan kriteria 
kekuatan material? 
Jawab: 
I. Dinding panel beton merupakan prioritas pertama dan lebih penting 
dibandingkan dengan alternatif yang lainnya. 
II. Bata merah merupakan prioritas kedua, kurang penting dibandingkan 
dinding panel beton, tetapi lebih penting dibandingkan bata ringan, batako, 
dan dinding panel styrofoam. 
III. Bata ringan merupakan prioritas ketiga, kurang penting dibandingkan bata 
merah dan dinding panel beton, tetapi lebih penting dibandingkan batako 
dan dinding panel styrofoam. 
IV. Batako merupakan prioritas keempat, kurang penting dibandingkan bata 
merah, dinding panel beton, dan bata ringan, tetapi lebih penting 
dibandingkan dinding panel styrofoam. 
V. Dinding panel styrofoam merupakan prioritas kelima dan kurang penting 
dibandingkan dengan alternatif yang lainnya. 
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3. Menurut bapak, berikan urutan prioritas pemilihan pada pekerjaan pasangan 
dinding diantara material (Bata Merah, Batako, Bata Ringan, Dinding Panel 
Beton, Dinding Panel Styrofoam) yang ada yang sesuai dengan kriteria 
kemudahan pemasangan? 
Jawab: 
I. Bata ringan merupakan prioritas pertama dan lebih penting dibandingkan 
dengan alternatif lainnya. 
II. Batako merupakan prioritas kedua, kurang penting dibandingkan dengan 
bata ringan, akan tetapi lebih penting dibanding bata merah, dinding panel 
beton, dan dinding panel styrofoam. 
III. Bata merah merupakan prioritas ketiga, kurang penting dibanding dengan 
bata ringan dan batako, tetapi lebih penting dinding panel beton dan dinding 
panel styrofoam. 
IV. Dinding panel beton merupakan prioritas keempat, kurang penting 
dibanding bata ringan, batako, dan bata merah, tetapi lebih penting 
dibanding dinding panel styrofoam. 
V. Dinding panel styrofoam merupakan prioritas kelima, dan kurang penting 
dibandingkan alternatif lainnya. 
 
4. Menurut bapak, berikan urutan prioritas pemilihan pada pekerjaan pasangan 
dinding diantara material (Bata Merah, Batako, Bata Ringan, Dinding Panel 
Beton, Dinding Panel Styrofoam) yang ada yang sesuai dengan kriteria efisiensi 
waktu? 
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Jawab: 
I. Dinding panel beton merupakan prioritas pertama dan lebih penting dari 
alternatif lainnya. 
II. Dinding panel styrofoam merupakan prioritas kedua, kurang penting 
dibandingkan dinding panel beton, tetapi lebih penting dibanding bata 
merah, batako, dan bata ringan. 
III. Bata ringan merupakan prioritas ketiga, kurang penting dibandingkan 
dinding panel beton dan styrofoam, tetapi lebih penting dibanding bata 
merah dan batako. 
IV. Batako merupakan prioritas keempat, kurang penting dibanding bata ringan, 
dinding panel beton dan styrofoam. 
V. Bata merah merupakan prioritas kelima, kurang penting dibanding alternatif 
lainnya. 
 
5. Menurut bapak, berikan urutan prioritas pemilihan pada pekerjaan pasangan 
dinding diantara material (Bata Merah, Batako, Bata Ringan, Dinding Panel 
Beton, Dinding Panel Styrofoam) yang ada yang sesuai dengan kriteria 
keindahan/estetika ? 
Jawab: 
I. Dinding panel beton merupakan prioritas pertama dan lebih penting 
dibandingkan dengan alternatif lainnya. 
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II. Dinding panel styrofoam merupakan prioritas kedua, kurang penting 
dibanding dinding panel beton, tetapi lebih penting dibandingkan bata 
merah, batako, dan bata ringan. 
III. Bata ringan merupakan prioritas ketiga, kurang penting dibanding dinding 
panel beton dan styrofoam, tetapi lebih penting dibanding bata merah dan 
batako. 
IV. Bata merah merupakan prioritas keempat, kurang penting dibandingkan 
bata ringan, dinding panel beton dan styrofoam, tetapi lebih penting 
dibanding batako. 
V. Batako merupakan prioritas kelima dan kurang penting dibandingkan 
dengan alternatif lainnya. 
 
6. Ada terdapat 5 kriteria yang akan dianalisis pada pekerjaan dak lantai, yakni 
biaya konstruksi, kekuatan material, kemudahan pemasangan, efisiensi waktu 
dan keindahan/estetika. 
Menurut bapak, berikan penilaian urutan prioritas kriteria dalam melakukan 
pemilihan material pada pekerjaan dak lantai? 
Jawab: 
I. Kriteria biaya konstruksi merupakan urutan pertama dan lebih penting 
dibanding kriteria lainnya. 
II. Kriteria kekuatan material merupakan urutan kedua, kurang penting 
dibanding kriteria biaya konstruksi, dan lebih penting dibanding kriteria 
kemudahan pemasangan, efisiensi waktu, dan keindahan/estetika. 
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III. Kriteria kemudahan pemasasangan merupakan urutan ketiga, kurang 
penting dibanding kriteria biaya konstruksi dan kekuatan material, tetapi 
lebih penting dibandingkan dengan kriteria efisensi waktu, dan 
keindahan/estetika. 
IV. Kriteria efisiensi waktu merupakan urutan keempat, kurang penting 
dibanding kriteria biaya konstruksi, kekuatan material, serta kemudahan 
pemasangan, tetapi lebih penting dibanding kriteria keindahan/estetika. 
V. Kriteria keindahan/estetika merupakan urutan kelima, kurang penting 
dibanding semua kriteria lainnya. 
 
7. Menurut bapak, berikan penilaian urutan prioritas pemilihan sistem pengerjaan 
(Dak Beton Konvensional, Dak Beton Bondek, Dak Keraton, Dak Panel Beton 
Flyslab) yang ada yang sesuai dengan kriteria kekuatan material? 
Jawab: 
I. Dak beton bondek merupakan prioritas pertama dan lebih penting 
dibandingkan alternatif yang lain. 
II. Dak beton konvensional merupakan prioritas kedua, kurang penting 
dibanding dak beton bondeks, tetapi lebih penting dibanding dak keraton 
dan dak panel beton flyslab. 
III. Dak panel beton flyslab merupakan prioritas ketiga, kurang penting 
dibanding dak beton bondeks dan dak beton konvensional, tetapi lebih 
penting dibanding dak keraton. 
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IV. Dak keraton merupakan prioritas keempat dan kurang penting dibandingkan 
seluruh alternatif yang ada. 
 
8. Menurut bapak, berikan penilaian urutan prioritas pemilihan sistem pengerjaan 
(Dak Beton Konvensional, Dak Beton Bondek, Dak Keraton, Dak Panel Beton 
Flyslab) yang ada yang sesuai dengan kriteria kemudahan pemasangan? 
Jawab: 
I. Dak panel beton flyslab merupakan prioritas pertama dan lebih penting 
dibandingkan alternatif lainnya. 
II. Dak beton bondek merupakan prioritas kedua, kurang penting dibanding 
dak panel beton flyslab, tetapi lebih penting dibandingkan dak keraton dan 
dak beton konvensional.  
III. Dak beton konvensional merupakan prioritas ketiga, kurang penting 
dibanding dak panel beton flyslab dan dak beton bondek. 
IV. Dak keraton merupakan prioritas keempat dan kurang penting dibandingkan 
dengan alternatif lainnya. 
 
9. Menurut bapak, berikan penilaian urutan prioritas pemilihan sistem pengerjaan 
(Dak Beton Konvensional, Dak Beton Bondeks, Dak Keraton, Dak Panel Beton 
Flyslab) yang ada yang sesuai dengan kriteria efisiensi waktu? 
Jawab: 
I. Dak panel beton flyslab merupakan prioritas pertama dan lebih penting 
dibandingkan alternatif lainnya. 
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II. Dak beton bondek merupakan prioritas kedua, kurang penting dibanding 
dak panel beton flyslab, tetapi lebih penting dibandingkan dak keraton dan 
dak beton konvensional.  
III. Dak beton konvensional merupakan prioritas ketiga, kurang penting 
dibanding dak panel beton flyslab dan dak beton bondek. 
IV. Dak keraton merupakan prioritas keempat dan kurang penting dibandingkan 
dengan alternatif lainnya. 
 
10. Menurut bapak, berikan penilaian urutan prioritas pemilihan sistem pengerjaan 
(Dak Beton Konvensional, Dak Beton Bondeks, Dak Keraton, Dak Panel Beton 
Flyslab) yang ada yang sesuai dengan kriteria keindahan/estetika? 
Jawab: 
I. Dak panel beton flyslab merupakan prioritas pertama dan lebih penting 
dibandingkan alternatif lainnya. 
II. Dak beton bondek merupakan prioritas kedua, kurang penting dibanding 
dak panel beton flyslab, tetapi lebih penting dibandingkan dak keraton dan 
dak beton konvensional.  
III. Dak beton konvensional merupakan prioritas ketiga, kurang penting 
dibanding dak panel beton flyslab dan dak beton bondek. 
IV. Dak keraton merupakan prioritas keempat dan kurang penting dibandingkan 
dengan alternatif lainnya. 
 
 
